

AB „Kauno energija“ nešildymo sezono šilumos įrenginių ir šilumos tinklų 2024 m. planinių remonto ir priežiūros darbų grafikas

(Skelbiama, vadovaujantis Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ 70 punktu)

1. Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo integruota sistema

Nr.	Nepriklausomas šilumos gamintojas	Adresas	HB etapas	HB zona	R/R	Stabdomo šilumos supirkimo laikotarpis	Stabdomo šilumos supirkimo laikotarpiu galima maksimali galia, MW	Ribojamo šilumos supirkimo laikotarpis	Ribojamo šilumos supirkimo laikotarpiu galima maksimali galia, MW
1.	UAB Kauno termofikacijos elektrinė	Taikos pr. 147, Kaunas	-	-	-	-	-	-	-
2.	UAB „IDEX Taika“	Taikos pr. 104A, Kaunas	VI XVI	20 14	-	05-27 ÷ 05-31 -	0 -	- 08-26 ÷ 08-30	- 15
3.	UAB „Lorizon Energy“	Elektrėnų g. 10L, Kaunas	VI XVI	20 14	-	05-27 ÷ 05-31 -	0 -	- 08-26 ÷ 08-30	- 6
4.	UAB „Aldec General“	Taikos pr. 147, Kaunas	XVI	14	-	08-26 ÷ 08-30	0	-	-
5.	UAB „IDEX Biruliškių“	Biruliškių g. 18A, Kaunas	XVI	14	-	08-26 ÷ 08-30	0	-	-
6.	UAB „Ekopartneris“	L. Ivinskio g. 65, Kaunas	IV VII III -	12 24 31 -	- - - R/R	- 06-03 ÷ 06-07 - 05-13 – 08-31	- 0 - -	05-13 ÷ 05-17 - 05-06 ÷ 05-10	2 - 3 3
7.	UAB „IDEX Taika elektrinė“	Taikos pr. 104B, Kaunas	VI XVI	20 14	-	05-27 ÷ 05-31 -	0 -	- 08-26 ÷ 08-30	- 15
8.	UAB „Foksita“	Chemijos g. 15B, Kaunas	XI	32	-	07-08 ÷ 07-12	0	-	-
9.	UAB Kauno kogeneracinė jėgainė	Veterinarų g. 19, Biruliškių k., Kauno raj.	XVI	14	-	08-26 ÷ 08-30	0	-	-

2. Kauno rajono Domeikavos centralizuotas šilumos tiekimo tinklas

Nr.	Nepriklausomas šilumos gamintojas	Adresas	HB	Stabdomo šilumos supirkimo laikotarpis	Stabdomo šilumos supirkimo laikotarpiu galima maksimali galia, MW	Ribojamo šilumos supirkimo laikotarpis	Ribojamo šilumos supirkimo laikotarpiu galima maksimali galia, MW
1.	UAB „Ekoresursai“	Neries g. 6A, Domeikava	Domeikavos CŠT tinklas	06-17 ÷ 06-21	0	-	-

Pastaba:

HB – hidraulinis bandymas.

R/R – remontas / rekonstrukcija.