

AB „Kauno energija“ nešildymo sezono šilumos įrenginių ir šilumos tinklų 2021 m. planinių remonto ir priežiūros darbų grafikas

(Skelbiama, vadovaujantis Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ 70 punktu)

1. Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo integruota sistema

Nr.	Nepriklausomas šilumos gamintojas	Adresas	HB etapas	HB zona	R/R	Stabdomo šilumos supirkimo laikotarpis	Stabdomo šilumos supirkimo laikotarpiu galima maksimali galia, MW	Ribojamo šilumos supirkimo laikotarpis	Ribojamo šilumos supirkimo laikotarpiu galima maksimali galia, MW
1.	UAB Kauno termofikacijos elektrinė	Taikos pr. 147, Kaunas	-	-	-	-	-	-	-
2.	UAB „IDEX Taika“	Taikos pr. 104A, Kaunas	XV XIV	20 14	- -	08-09 ÷ 08-15 -	0 -	- 08-02 ÷ 08-08	- 10
3.	UAB „Lorizon Energy“	Elektrėnų g. 10L, Kaunas	XV XIV	20 14	- -	08-09 ÷ 08-15 -	0 -	- 08-02 ÷ 08-08	- 6
4.	UAB „Petrašiūnų katilinė“	R. Kalantos g. 49, Kaunas	XVII XVI -	4 32 -	- - R/R	08-23 ÷ 08-29 - -	0 - -	- 08-16 ÷ 08-22 06-01 ÷ 06-15	- 10 10
5.	UAB „Aldec General“	Taikos pr. 147, Kaunas	XIV	14	-	08-02 ÷ 08-08	0	-	-
6.	UAB „IDEX Biruliškių“	Biruliškių g. 18A, Kaunas	XIV	14	-	08-02 ÷ 08-08	0	-	-
7.	UAB „Ekopartneris“	L. Ivinskio g. 65, Kaunas	XII XV VII -	12 24 31 -	- - - R/R	- 08-09 ÷ 08-15 - 06-01 ÷ 07-23	- 0 - 0	07-19 ÷ 07-25 - 06-07 ÷ 06-13 -	2 - 3 -
8.	UAB „IDEX Taika elektrinė“	Taikos pr. 104B, Kaunas	XV XIV	20 14	-	08-09 ÷ 08-15 -	0 -	- 08-02 ÷ 08-08	- 10
9.	UAB „Foksita“	Chemijos g. 15B, Kaunas	XVII XVI -	4 32 -	- - R/R	- 08-16 ÷ 08-22 -	- 0 -	08-23 ÷ 08-29 - 06-01 ÷ 06-15	10 - 15

10.	UAB Kauno kogeneracinė jėgainė	Veterinarų g. 19, Biruliškių k., Kauno raj.	II	23	-	05-03 ÷ 05-09	0	-	-
-----	--------------------------------	---	----	----	---	---------------	---	---	---

2. Kauno rajono Garliavos centralizuotas šilumos tiekimo tinklas

Nr.	Nepriklausomas šilumos gamintojas	Adresas	HB	Stabdomo šilumos supirkimo laikotarpis	Stabdomo šilumos supirkimo laikotarpiu galima maksimali galia, MW	Ribojamo šilumos supirkimo laikotarpis	Ribojamo šilumos supirkimo laikotarpiu galima maksimali galia, MW
1.	UAB „ENG“	S. Lozoraičio g. 17A, Garliava	Garliavos CŠT tinklas	08-02 ÷ 08-06	0	-	-

3. Kauno rajono Domeikavos centralizuotas šilumos tiekimo tinklas

Nr.	Nepriklausomas šilumos gamintojas	Adresas	HB	Stabdomo šilumos supirkimo laikotarpis	Stabdomo šilumos supirkimo laikotarpiu galima maksimali galia, MW	Ribojamo šilumos supirkimo laikotarpis	Ribojamo šilumos supirkimo laikotarpiu galima maksimali galia, MW
1.	UAB „Ekoresursai“	Neries g. 6A, Domeikava	Domeikavos CŠT tinklas	06-21 ÷ 06-25	0	-	-

Pastaba:

HB – hidraulinis bandymas.

R/R – remontas/rekonstrukcija.