

TVIRTINU

AB „Kauno energija“

Gamybos departamento direktorius,
laikinai vykdantis generalinio
direktoriaus funkcijas

2019 m. balandžio 1 d.

AB „Kauno energija“ nešildymo sezono šilumos įrenginių ir šilumos tinklų 2019 m. planinių remonto ir priežiūros darbų grafikas

(Skelbiama, vadovaujantis Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ 70 punktu)

1. Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo integruota sistema

Nr.	Nepriklausomas šilumos gamintojas	Adresas	HB etapas	HB zona	Stabdomo šilumos supirkimo laikotarpis	Stabdomo šilumos supirkimo laikotarpiu galima maksimali galia, MW	Ribojamo šilumos supirkimo laikotarpis	Ribojamo šilumos supirkimo laikotarpiu galima maksimali galia, MW
1.	UAB Kauno termofikacijos elektrinė	Taikos pr. 147, Kaunas	XIV	14/33	07-29 ÷ 08-04	0	-	-
2.	UAB „Danpower Baltic Taika“	Taikos pr. 104A, Kaunas	XIII XIV	20 14/33	07-22 ÷ 07-28 -	0 -	- 07-29 ÷ 08-04	- 10
3.	UAB „Lorizon Energy“	Elektrėnų g. 10L, Kaunas	XIII XIV	20 14/33	07-22 ÷ 07-28 -	0 -	- 07-29 ÷ 08-04	- 6
4.	UAB „Petrašiūnų katilinė“	R. Kalantos g. 49, Kaunas	II XI XV	43 4 32	- 07-08 ÷ 07-14 -	- 0 -	05-06 ÷ 05-12 - 08-05 ÷ 08-11	10 - 10
5.	UAB „Aldec General“	Taikos pr. 147, Kaunas	XIV	14/33	07-29 ÷ 08-04	0	-	-
6.	UAB „Danpower Baltic Biruliškių“	Biruliškių g. 18A, Kaunas	XIV	14/33	07-29 ÷ 08-04	0	-	-
7.	UAB „Ekopartneris“	L. Ivinskio g. 65,	II	12	-	-	05-06 ÷ 06-21	3

		Kaunas	III XVII	24 31	05-13 ÷ 05-19 -	0 -	- 08-19 ÷ 08-25	- 4
8.	UAB „Danpower Baltic Taika elektrinė“	Taikos pr. 104B, Kaunas	XIII XIV	20 14/33	07-22 ÷ 07-28 -	0 -	- 07-29 ÷ 08-04	- 10
9.	UAB „Foksita“	Chemijos g. 15B, Kaunas	XI XV	4 32	- 08-05 ÷ 08-11	- 0	07-08 ÷ 07-14 -	10 -

2. Kauno rajono Garliavos centralizuotas šilumos tiekimo tinklas

Nr.	Nepriklausomas šilumos gamintojas	Adresas	HB	Stabdomo šilumos supirkimo laikotarpis	Stabdomo šilumos supirkimo laikotarpiu galima maksimali galia, MW	Ribojamo šilumos supirkimo laikotarpis	Ribojamo šilumos supirkimo laikotarpiu galima maksimali galia, MW
1.	UAB „ENG“	S. Lozoraičio g. 17A, Garliava	Garliavos CŠT tinklas	08-06 ÷ 08-12	0	-	-

3. Kauno rajono Domeikavos centralizuotas šilumos tiekimo tinklas

Nr.	Nepriklausomas šilumos gamintojas	Adresas	HB	Stabdomo šilumos supirkimo laikotarpis	Stabdomo šilumos supirkimo laikotarpiu galima maksimali galia, MW	Ribojamo šilumos supirkimo laikotarpis	Ribojamo šilumos supirkimo laikotarpiu galima maksimali galia, MW
1.	UAB „Ekoresursai“	Neries g. 6A, Domeikava	Domeikavos CŠT tinklas	06-25 ÷ 06-28	0	-	-

Pastaba: HB – hidraulinis bandymas.

Gamybos departamento
Tinklo valdymo skyriaus vadovas

Audrius Pupininkas